
KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 5/2014

KOKOUSAIKA	tiistaina 20. päivänä toukokuuta 2014	
KOKOUSPAIKKA	Seurakuntatalo/takasali	
JÄSENET	Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Ellen Kellberg Jukka Koivusalo Maija-Liisa Pulkka Sirkka Rönkkö	puheenjohtaja
VARAJÄSENET	Viljo Honkanen	
POISSA	Tuula Karppinen Kalevi Vidgren	
MUUT KUTSUTUT	Raimo Ikola, rakennusmestari § 67 Pertti Rytkönen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Tanja Ruotsalainen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Maarit Ylinen, talouspäällikkö/pöytäkirjanpitäjä	
	ALLEKIRJOITUKSET	
	Jukka Koivusalo puheenjohtaja	Maarit Ylinen pöytäkirjanpitäjä
PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU	Vieremä / 2014	
	Sari Heiskanen	Markku Huttunen

PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Vieremän seurakunnan kirkkoherranvirastossa ajalla 22.5. – 23.6.2014

kirkkoherra

63 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

64 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on laillinen, kun kokouskutsu on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille, kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle viimeistään kaksi päivää ennen kokousta. Kirkkoneuvoston kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Kokous on päätösvaltainen, kun paikalla on enemmän kuin puolet jäsenistä.

Puheenjohtajan ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin päätökseksi yksimielisesti.

65 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Puheenjohtajan ehdotus:
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyslistan mukaisesti Sari Heiskanen ja Markku Huttunen. Tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina.

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin päätökseksi yksimielisesti.

66 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Puheenjohtajan ehdotus:
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin päätökseksi yksimielisesti seuraavilla lisäyksillä:

Muut mahdolliset asiat:

1. Muistomerkki Karjalaan jääneillevainajille
2. Kirkon rakennusaikainen vakuutus
3. Suruliputus
4. Hautausmaan siisteys
5. Vaalilautakunnan kokous
6. Kyrönniemen opastaulujen tilaus

Ilmoitusasiat:

1. Kirkkoherran viranhaltijapäätöksiä 2kpl
2. Keskustelu sankarivainajien opastaulun paikasta

67 § VIEREMÄN KIRKON KORJAUSTYÖ/URAKKATARJOUKSET

Kirkkoneuvosto

- 9.1.2014 5§** Kirkon korjaushanke on saanut Kirkkohallitukselta avustuspäätöksen ja kirkkovaltuuston on kokouksessaan 4.12.2013 hyväksynyt vuoden 2014 talousarvion, johon sisältyy kirkon korjauksen toteuttaminen. Tämän perusteella suunnittelua on jatkettu. Muistio 11.12.2013 pidetystä palaverista on liitteenä 1.
- a) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se tekee rakentamispäätöksen, että kirkon korjaustyö toteutetaan Kirkkohallituksen hyväksymien L2-suunnitelmien ja rahoituspäätöksen perusteella.
- b) Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen mukaisen hankkeen aikataulun ja esittää sen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.
- c) Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valtuuttaisi kirkkoneuvoston hoitamaan kirkon korjaustyön toteuttamisen ja rahoituksen järjestämisen talousarvion 2014 puitteissa.
- d) Kirkkoneuvosto pyytäisi hankkeen valvojaksi rakennusmestari Raimo Ikolan. Hänen tehtäviinsä kuuluisi myös urakkatarjouspyyntöjen valmistelu ja lähettäminen.
- e) Kirkkoneuvosto valtuuttaa suunnittelukokouksiin 11.12.2013 mukaisen kokoonpanon lisättyinä suunnittelijoilla ja valvojalla. Suunnittelukokouksissa on läsnäolo-oikeus koko kirkkoneuvoston kokoonpanolla.

PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto hyväksyi esitykset päätökseksi yksimielisesti.

Kirkkovaltuusto

23.1.2014 5§ Kohdat a), b) ja c) Liite 1.

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin päätökseksi yksimielisesti.

Kirkkoneuvosto

13.3.2014 20§

Pää- ja arkkitehtisuunnittelijana on Arkkitehtitoimisto Hannu Puurunen Oy Lapinlahdelta, rakennesuunnittelijana Ylä-Savon Rakennussuunnittelu Ky Iisalimesta, sähkösuunnittelijana Insinööritoimisto Aarne Kärkkäinen Oy Iisalimesta ja LVIA-suunnittelijana Insinööritoimisto LVI-Insinöörit Ky Kuopiosta. Hankkeen valvojana ja urakkatarjouspyyntöjen valmistelun ja lähettämisen hoitaa rakennusmestari Raimo Ikola. Asbestikartoituksen on tehnyt Asbrak Oy Sonkajärveltä.

Taluspäällikön ehdotus:

Hyväksytään Arkkitehtitoimisto Hannu Puurunen 6.3.2014 päivätyt kirkon peruskorjauksen pääpiirustukset, niihin liittyvät rakennus-/työselostukset, työpiirustukset sekä vastaavat lvia- ja sähkötoiden peruskorjauksen asiakirjat ja suunnitelmat.

Päätetään toteuttaa suunnitelmien mukainen kirkon peruskorjaustyö urakkakilpailun mukaan valituilla urakoitsijoilla seuraavasti, rakennustekninen eli pääurakka, pääurakkaan alistetut lvia-, sähköurakat sekä ovien ja ikkunoiden kunnostusurakka. Korjaustyön urakkakilpailussa hankintamenettelynä on julkisista hankinnoista annetun lain mukainen menettely. Korjaustyön kustannus ylittää kansallisten hankintojen kynnysarvon.

Kokouksessa Hannu Puurunen esittelee yleispiirteisesti laaditut suunnitelma-asiakirjat sekä Raimo Ikola urakkatarjouspyyntö- asiakirjat. Liitteenä asiakirjaluettelot ja urakkatarjouspyyntö sekä urakkaohjelma.

PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti Arkkitehtitoimisto Hannu Puurunen 6.3.2014 päivätyt kirkon peruskorjauksen pääpiirustukset, niihin liittyvät rakennus-/työselostukset, työpiirustukset sekä vastaavat lvia- ja sähkötoiden peruskorjauksen asiakirjat ja suunnitelmat.

Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti toteuttaa suunnitelmien mukainen kirkon peruskorjaustyö urakkakilpailun mukaan valituilla urakoitsijoilla seuraavasti, rakennustekninen eli pääurakka, pääurakkaan alistetut lvia-, sähköurakat sekä ovien ja

JATKUU....

67 § VIEREMÄN KIRKON KORJAUSTYÖ/URAKKATARJOUKSET

Kirkkoneuvosto

13.3.2014 20§

.... jatkoa

ikkunoiden kunnostusurakka. Korjaustyön urakkakilpailussa hankintamenettelynä on julkisista hankinnoista annettujen lain mukainen menettely. Korjaustyön kustannus ylittää kansallisten hankintojen kynnyksarvon.

Liitteenä 1a., 1b., 1c., 1d. ja 1e. suunnittelijoiden sekä valvojan asiakirjaluettelot.

Kirkkoneuvosto

25.4.2014 50§ Urakkatarjoukset on pyydetty toimittamaan 22.4.2014 klo 12.00 mennessä.

Urakkatarjoukset on lähetetty seuraaville:

Pääurakka: Tapio Leinonen Oy Iisalmi, RPK Rakennus Kemppainen Oy Kajaani, RH-Rakentajat Oy Vieremä, Rakennus- ja restaurointiliike Lapiomies Oy Lapinlahti, Rakennusliike Niilo Huttunen Oy Iisalmi ja Maalaus- ja Kunnostusliike Maunuaho Oy Jyväskylä.

Sähköurakka: Iisalmen Sähköpiste Ky Iisalmi, Sähkörami Oy Iisalmi ja Sähkötoimisto Murtola Oy Iisalmi.

LVI-urakka: Iisalmen Putkiasennus Oy Iisalmi ja Ylä-Savon LVI-Palvelu Oy Iisalmi.

Ovi- ja ikkunaurakka: Mestarimaalaus Seppänen & Toikka Oy Kajaani, Maalaus Oy Seppänen Kajaani, Restaurointipuuosepät Nuutti Ay Kempele ja Rakennus- ja restaurointiliike Lapiomies Oy Lapinlahti.

Tarjouksen vertailuperusteet

- urakoitsijan kokemus kirkkojen / arvorakennusten korjauksista,
- yrityksen henkilökunnan ammattitaito,
- tarjoushinta,
- yrityksen toiminnalliset ja laadulliset asiat kunnossa,
- yrityksen vakaavaraisuus.

Tarjouksen hylkääminen

Tarjous voidaan hylätä, ellei se ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen tai sisältää omia ehtoja. Tarjous voidaan hylätä muillakin perusteilla, joita on lueteltu julkisia hankintoja koskevassa laissa ja hankintamääräyksissä. Lisäksi tilaaja pidättää oikeuden hylätä kaikki tarjoukset, mikäli ne eivät ole tarjouspyynnön mukaisia tai ylittävät hinnaltaan tilaajan laatiman peruskorjausbudjetin määrärahan. Mikäli urakkakilpailun tulos tai sen perusteella käydyt neuvottelut eivät johda hyväksyttävään urakkahintaan, hylätään kaikki tarjoukset. Tilaaja ei maksa mitään korvausta tarjouslaskennasta.

Taluspäällikön ehdotus:

Urakkakilpailun perusteella rakentamiskustannukset ovat 539.772 euroa. Lisäksi ovat suunnittelukustannukset 59.520 euroa ja on erittäin todennäköistä että rakennusteknisten osalta tulee yksikköhintaisia kustannuksia esim. maalaus. Näin kokonaiskustannusarvio tulee ylittymään. Käydään suunnitelmia läpi, että mitä voitaisiin karsia pois. Kirkkoneuvosto merkitsee em. asian tiedokseen.

PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen päätökseen yksimielisesti. Jatkuu...

67 § VIEREMÄN KIRKON KORJAUSTYÖ/URAKKATARJOUKSET

.....jatkoa

Kirkkoneuvosto

20.5.2014 67§

Urakkaneuvottelut käytiin 5.5.2014, pääurakan osalta kahden hinnaltaan halvimmat tarjoukset tehneiden urakoitsijoiden RH-Rakentajat Oy:n sekä Rakennus- ja restaurointiliike Lapiomies Oy:n kanssa. Pääurakan neuvottelukohteina olivat mm. kaukolämpölinjan maanrakennustyöt, sakastin lattian lämpöeristäminen, sakastin sisäänkäynnin muutos sekä sivusisäänkäynnin ulko-oven ja sisemmän parioven sähköisten ovikoneistojen poistaminen.

Liite 1 RH-Rakentajat Oy:n neuvottelumuistio, liite 2 Lapiomies Oy:n neuvottelumuistio.

Jos alkuperäisistä urakkatarjouksista vähennetään saadut erillishinnat, uudet hinnat olisivat seuraavat (sulkeissa alkuperäinen tarjous; hinnat arvonlisäverollisia):

RH-Rakentajat Oy 326 500 euroa (339 760 euroa) ja Lapiomies Oy 357.700 euroa (388 963 euroa).

Lapiomies Oy halusi jättää yhdistetyn kokonaisurakkatarjouksen, johon sisältyy sekä pääurakka että ovi- ja ikkunaurakka. Tähän urakkaneuvottelussa annettiin mahdollisuus. Alkuperäisessä urakkatarjouskyselyssä Lapiomies Oy otti laskentaan pääurakan ohella myös ovi- ja ikkunaurakan, mutta jätti tuolloin tarjouksensa vain pääurakasta. Lapiomies Oy:n yhdistetty tarjous molemmista urakoista on **368 280 euroa**.

Ovi- ja ikkunaurakasta Hannu Puurunen kävi urakkaneuvottelun puhelimitse Restaurointipuusepäät Nuutti Ay: n kanssa, jossa oli keskustelu ikkunatiivisteiden vaihtamisesta tavalliseen putkimaiseen tiivisteeseen, töiden toteutuksen tarkennusverstastyönä/paikanpäällä ja ikkunoiden sisäpuutteiden tiivistyksen tarkennuksia. *Nuutti Ay:n muutostarjous 64 480 euroa (66 960 euroa).*

Lvi-urakasta pyydettiin muutostarjous, jossa kirkon nykyinen lämmönvaihdin ja sen säätölaitteet, jotka sijaitsevat pappilarakennuksessa jäävät käyttöön. Uutta kaukolämpölinjaa ei tarvitse rakentaa, koska nykyinen jää käyttöön. Lisäksi kirkon sivusisäänkäynnin tuulikaapin kiertoilmakojetta ei asenneta, vaan tilan lämmitys tapahtuu vesikeskuslämmityspattereita isontamalla.

Saadut muutostarjoukset olivat seuraavat:

Ylä-Savon LVI-palvelu Oy 117 180 euroa (148 552 euroa)..

Iisalmen Putkiasennus Oy 82 522 euroa (109 988 euroa).

Sähkötöissä pyydettiin tarjous Lvi-töiden aiheuttamista muutoksista. Muutostarjous on pyydetty *SähköRami Oy:ltä 22 258 euroa (23 064 euroa).*

Rakennusteknisiä töitä eli pääurakkaa sekä ovi- ja ikkunaurakkaa on käsiteltävä yhtenä kokonaisuutena, jolloin vertailukelpoinen yhteishinta muodostuu **RH-Rakentajat Oy:n ja Nuutti Ay:n tarjouksista, jotka yhteensä ovat 390 980 euroa** sekä **Lapiomies Oy:n yhdistetty tarjouksesta 368 280 euroa**, johon sisältyy sekä pääurakka että ovi- ja ikkunaurakka. Näin ollen kokonaisedullisin on Lapiomies Oy:n tarjous. *jatkuu....*

67 § VIEREMÄN KIRKON KORJAUSTYÖ/URAKKATARJOUKSET
...jatkoa

Urakkaneuvottelujen mukaan urakoiden kokonaissumma on n. 473 060 euroa eli n. 12 % pienempi kuin alkuperäinen. Urakkaneuvottelujen ja suunnitelmien karsimisen johdosta korjaustyön kokonaisuus ei merkittävästi kärsi. Korjaustyön kokonaiskustannukset tämän hetken arvion mukaan muodostuvat n. 570 000 euroksi, jolloin hyväksytty kustannusarvion määräraha riittää. Korjaustyön aikana on lisäksi suuri todennäköisyys muodostua ylimääräisiä kustannuksia ennalta arvaamattomista töistä.

Esitys neuvostolle:

Urakkaneuvottelujen perusteella suunnitelmia muutetaan seuraavasti:

- nykyinen kaukolämmönvaihdin ja sen säätölaitteet jäävät toimintaan, uutta kaukolämpölinjaa kirkkoon ei rakenneta
- kirkon sivusisäänkäynnin eteiseen ei asenneta kiertoilmalämmityspuhallinta eli ns. tuulikaappikojetta
- sakastin lattiaan ei lisätä lämmöneristettä
- kirkkosalin penkkeihin ei asenneta penkkilämmittimiä
- sakastin sisäänkäynti toteutetaan luonnos L2:n mukaan (ilman portaan uusimista); säilytetään kuitenkin optiona suunnitelman mukaisen sisäänkäynnin toteuttaminen, jos määrärahojen todetaan riittävän.

Pää- sekä ovi - ja ikkunaurakoitsijaksi valitaan Rakennus- ja restaurointiliike Lapiomies Oy, jonka tarjous on kokonaisedullisin sekä yrityksen henkilökunta on korjaustöissä tarvittavan koulutuksen ja ammattitaidon omaava.

Lvi – urakoitsijaksi valitaan Iisalmen Putkiasennus Oy, jonka tarjous on hinnaltaan edullisin sekä sähköurakoitsijaksi SähköRami Oy, jonka tarjous on hinnaltaan edullisin.

Liitteenä A. tarjousten avauspöytäkirja 22.4.2014

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin päätökseksi yksimielisesti.

68 § KIRKON KORJAUKSEN LAINATARJOUKSET

Kirkkoneuvosto
13.3.2014 21§

Taluspäällikön ehdotus:

Kirkkoneuvosto pyytää lainatarjoukset seuraavilta:
Poppia Vieremä, Säästöpankki Optia Vieremä, Iisalmen Osuuspankki Iisalmi
Liitteenä 2. lainatarjouspyyntö

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin päätökseksi yksimielisesti.

Kirkkoneuvosto
25.4.2014 51§

Lainatarjoukset on pyydetty jättämään 25.4.2014 klo 12. mennessä.

Kirkkolain 9 luku 1 §

Päätösvalta ja sen siirtäminen

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa, jollei toisin ole säädetty tai määrätty. Ohje- tai johtosäännöllä voidaan kirkkovaltuuston päätösvaltaa siirtää säännössä mainittavissa asioissa kirkkoneuvostolle, sen jaostoille sekä johtokunnille.

Päätösvaltaa ei kuitenkaan saa siirtää

- 1) asioissa, joista kirkkovaltuuston on tämän lain, kirkkojärjestyksen, niiden perusteella annettujen täytäntöönpanomääräysten taikka yleisen lain tai asetuksen nimenomaisen säännöksen mukaan päätettävä;
- 2) asioissa, joissa päätöksen tekemiseen vaaditaan määräänemmistö tai joissa päätös on alistettava; tai
- 3) lainan ottamisessa tai uudistamisessa taikka sen maksuajan pidentämisessä, jollei kysymyksessä ole tilapäisen tarpeen vuoksi otettava laina.

Taluspäällikön ehdotus:

Kirkkoneuvosto jättää asian pöydälle tarkempaa selvitystä varten.

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin päätökseksi yksimielisesti.

Kirkkoneuvosto
20.5.2014 68§

Taluspäällikön ehdotus:

Kirkkoneuvosto toteaa, että määräaikaan mennessä on saapunut kolme tarjousta, joista Osuuspankki Poppia Vieremän konttorin ja Säästöpankki Optia Vieremän konttorin tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia.

Laskennallisesti todetaan, että Osuuspankki Poppian ja Säästöpankki Optian tarjouksissa tasalyhennyslainan efektiivinen korko on saman suuruinen. Edelleen todetaan, että tasalyhennyksinä laskettuna korkokulut ovat pienemmät kuin tasaerälyhennyksellä olevan lainan kokonaiskorkomäärä.

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kirkon korjauksen laina otetaan Säästöpankki Optian Vieremän konttorista perustuen kokonaisedullisempaan tarjoukseen.

Liitteenä 3. tarjousten avauspöytäkirja

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin päätökseksi yksimielisesti.
Jäsen Erkki Huuskonen jääväsi itsensä tämän pykälän ajaksi.

**69§ SEURAKUNNAN JAKAMINEN ÄÄNESTYSALUEISIIN VUODEN
2014 SEURAKUNTAVAALEISSA**

**Kirkkoneuvosto
25.4.2014 55§**

Seurakuntavaaleissa KVV:n 2 luvun 51 §:n 2 momentin mukaan kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto määrää, mihin muualle kuin kirkkoon seurakunnan alueella järjestetään äänestyspaikat. Jos seurakunnan alue on pieni tai jos liikenneyhteydet sen sallivat, voidaan äänestäminen järjestää yhdessä paikassa tapahtuvaksi. Äänestäjä saa äänestää missä tahansa seurakunnan äänestyspaikassa. Kirkkovaltuusto voi päättää, että seurakunta jaetaan äänestysalueisiin. Tällaisessa tapauksessa vaalilautakuntaan on valittava niin monta jäsentä, että vaalilautakunta voi jakaantua jaostoiksi äänestysalueille huolehtimaan vaalitoimituksista. Jaosto on päätösvaltainen kolmijäsenisenä. Vaalilautakunta määrää vaalihuoneistot sekä päättää minä päivänä ja kellonaikana äänestyskussakin paikassa tapahtuu.

Vuonna 2010 pidetyissä seurakuntavaaleissa Vieremän seurakunnan äänestyspaikkana oli kirkko. Vuoden 2014 vaaleissa kirkko ei ole käytettävissä kirkon kunnostustöiden vuoksi. Kirkkoneuvosto on esittänyt Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille, että se hyväksyisi Vieremän seurakuntatalon jumalanpalvelusten pitopaikaksi remontin aikana. Valmistelujen tässä vaiheessa on kaavailtu kirkon olevan uudelleen käytössä 1. adventtina 30.11.2014.

Vaalit ovat yksipäiväiset. Säädöspohjan mukaan seurakuntavaalit aloitetaan vaalivuonna marraskuun toisena sunnuntaina viimeistään klo 11 ja päätetään samana päivänä klo 20. Seurakuntavaaleissa saa äänestää ennakkoon niin kuin siitä jäljempänä säädetään. Varsinainen vaalipäivä on isänpäivä 9.11.2014

Puheenjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että syksyn 2014 seurakuntavaalien äänestyspaikaksi määrätään Vieremän seurakuntatalo.

PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen päätökseen yksimielisesti.

**Kirkkoneuvosto
20.5.2014 69§**

Kirkkovaltuusto voi päättää, että seurakunta jaetaan äänestysalueisiin. KL 23:19 ja KVV 2:4.

Tällaisessa tapauksessa vaalilautakuntaan on valittava niin monta jäsentä, että vaalilautakunta voi jakaantua jaostoiksi äänestysalueille huolehtimaan vaalitoimituksista. Jaosto on päätösvaltainen kolmijäsenisenä.

Vaalilautakunta määrää äänestyspaikat ja vaalihuoneistot. KVV 2:22 1 kohta.

Vuonna 2010 pidetyissä seurakuntavaaleissa Vieremän seurakunnan äänestyspaikkana oli kirkko. Vuoden 2014 vaaleissa kirkko ei ole käytettävissä kirkon kunnostustöiden vuoksi. Kirkkoneuvosto on esittänyt Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille, että se hyväksyisi Vieremän seurakuntatalon jumalanpalvelusten pitopaikaksi remontin aikana. jatkuu....

**69§ SEURAKUNNAN JAKAMINEN ÄÄNESTYSALUEISIIN VUODEN
2014 SEURAKUNTAVAALEISSA**

Kirkkoneuvosto
20.5.2014 69§

...jatkoa

Valmistelujen tässä vaiheessa on kaavailtu kirkon olevan uudelleen käytössä 1. adventtina 30.11.2014.

Vaalit ovat yksipäiväiset. KVJ 2:3 mukaan seurakuntavaalit aloitetaan vaalivuonna marraskuun toisena sunnuntaina viimeistään klo 11 ja päätetään samana päivänä klo 20. Seurakuntavaaleissa saa äänestää ennakkoon niin kuin siitä jäljempänä säädetään. Varsinainen vaalipäivä on isänpäivä 9.11.2014

Puheenjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto kumoaa kirkkoneuvoston 25.4.2014 55§.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2014 seurakuntavaaleissa seurakuntaa ei jaeta äänestysalueisiin.

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin päätökseksi yksimielisesti.

70§ VAALILUETTELOON TARKASTAJIEN VALINTA

Kirkkoneuvosto
25.4.2014 57§

Kirkkoneuvosto valitsee KVJ:n 2 luvun 17§:n mukaisesti keskuudestaan vähintään kaksi vaaliluettelon tarkastajaa. Vaaliluettelo laaditaan 1.9. mennessä ja tarkistetaan viimeistään tuona päivänä sekä pidetään nähtävänä kahtena 1.9. jälkeisenä peräkkäisenä arkipäivänä, ei kuitenkaan lauantaina. Tämän vuoksi nähtävänäpitoaika on 2.-3.9.2014.

Puheenjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan kaksi vaaliluettelon tarkastajaa.

PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti vaaliluettelon tarkastajiksi Sirkka Rönkön ja Erkki Huuskosen.

Kirkkoneuvosto
20.5.2014 70§

Vaaleja koskevat säädökset ovat muuttumassa. Uuden KVJ 2 luvun 7 § mukaan seurakuntavaalien äänioikeutettujen luettelon tarkastaa vähintään kaksi vaalilautakunnan keskuudestaan valitsemaa jäsentä.

Puheenjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto kumoo 25.4.2014 pidetyn kokouksen pykälän 57 §.

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin päätökseksi yksimielisesti.

71§ TALOUSTOIMISTON LISÄAPU VUONNA 2014

Kirkkoneuvosto

12.8.2013 123 § 1. VIRASTON UUDET AUKIOLOAJAT

Kirkkoneuvosto hyväksyi toistaiseksi viraston uudet aukioloajat seuraavasti: ma ja ke 9-12 ja pe 12 - 15. Puhelinpäivystys on taloustoimistossa. ti ja to (työkokouksen jälkeen) järjestetään kirkon arkistoa.

Kirkkoneuvosto

3.4.2014 43§

Puheenjohtajan ehdotus:

Kirkkoneuvosto kumoo 12.8.2013 § 123.1 kohdassa olevan päätöksen, että puhelinpäivystys on taloustoimistossa ja päättää, että viraston puhelinpäivystys on kanslistin ja harjoittelijan tehtävänä.

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin päätökseksi yksimielisesti.

Kirkkoneuvosto

25.4.2014 59§

Taluspäällikön terveiset Kipasta. Vieremän seurakunnan kirjanpito ja palkkahallinto siirtyy Kirkon Palvelukeskukseen 1.1.2015. Se työllistää erittäin paljon taloustoimistoa.

Keskusteltiin asiasta ja annettiin taluspäällikön tehtäväksi esittää kirkkoneuvostolle suunnitelma tehtävien hoitamisesta.

Kirkkoneuvosto

20.5.2014 71§

Vieremän seurakunta siirtyy Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi 1.1.2015. Seurakunta toimittaa kaikki tiedot nykyisistä järjestelmistä palvelukeskukseen lähinnä excel- taulukoilla Kirkon palvelukeskuksen pyytämässä muodossa ja aikataulussa. Todetaan, että perustietokyselyt, liittymäkyselyt, kustannuspaikkatiedot ja tuotetiedot on jo toimitettu. Taloustoimistossa on koko ajan työn alla erilaisia tehtäviä, jotka on tehtävä siirtymisen vuoksi. Talouskonversiot suoritetaan elokuussa ja henkilöstökonversiot loka-marraskuussa (konversio *on tiedon muuttaminen toiseen tekniseen ympäristöön kelpaavaan muotoon*).

Taluspäällikön ehdotus:

Juoksevien tehtävien hoitamista varten taloustoimistoon tarvitaan lisäapua. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että talousarvioon vuodelle 2014 varataan 5000 euroa kirkon arkiston järjestämiseen, jonka hoitaa Riitta Mäntylä Signumista ostopalveluna. Viraston työpanos, joka on osoitettu kirkon arkiston järjestämiseen tiistaina ja torstaina kohdennetaan taloustoimiston juoksevien tehtävien hoitamiseen. Näin saadaan selkeämpi työnjako ja selkeä kohde lisämäärärahalle.

Todetaan, että talousarviossa 2014 kanslistin työstä on kohdennettu taloustoimistoon 20 %, joka on 7t 15 minuuttia eli yksi työpäivä viikossa.

jatkuu.....

71§

TALOUSTOIMISTON LISÄAPU VUONNA 2014

...jatkoa

4400 110 Yleishallinto +5000,00 katetaan edellisten vuosien ylijäämällä.
6760 110 Sisäiset vyörytystuotot -5000,00
6760 203 Sisäiset vyörytyskulut -1000,00
6760 205 Sisäiset vyörytyskulut -1000,00
6760 236 Sisäiset vyörytyskulut -1000,00
6760 431 Sisäiset vyörytyskulut -1000,00
6760 440 Sisäiset vyörytyskulut -1000,00

Edelleen Maarit Ylinen anoo, että hänen vuosilomansa siirrettäisiin ajankohdasta 4.-24.8.2014 ajalle 28.7.- 17.8.2014. Perusteluna Kipan Lync-koulutukset, jotka alkavat elokuussa ja ovat viikoittain keskiviikkoisin klo 13.30 - 14.30. Noissa koulutuksissa on tärkeää olla myös kanslisti mukana. Koulutukset käydään omassa työhuoneessa työpisteellä nettikoulutuksena.

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin päätökseksi yksimielisesti.

72 § ILMOITUSASIAT

Papiston vapaa- ja lomapäivälistat ajalle toukokuu – syyskuu 2014, liite 4..

Vaalijalan alueen seurakuntien hengellinen työ, toimintakertomus vuodelta 2013, liite 5.

Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin päätös 30.4.2014 koskien jumalanpalveluksia kirkon kunnostustöiden aikana, liite 6.

Kirkkoherran viranhaltijapäätökset, liite 7.

Taluspäällikön viranhaltijapäätökset, liite 8.

Liitteenä 9.-15. taluspäällikön-, kirkkoherranviraston- ja suntion/puutarhurin johtosäännöt, seurakuntaemännän tehtävät, kiinteistöhoitajan tehtäväkuva sekä Vieremän Kiinteistöhuolto Ky:n ja Tuomo Hukkasen kanssa tehdyt sopimukset tiedoksi kirkkoneuvostolle.

Päivitetty kokouslista liitteenä 16.

Sankarihauta-alueen opastetaulu on tullut seurakuntaan 7.4.2014 ja se on toistaiseksi sijoitettu hautausmaan varastoon.

Käydään kokouksen jälkeen tutustumassa tauluun.

1. Annetaanko taulun olla luonnonvalaistuna?
2. Katsotaan paikka valmiiksi
3. Rivimerkit
4. Reijo Myllynen (suunnittelija) sanoi että rivien merkit olisi yhdenmukaiset, jos ne olisivat messinkiä. Merkki olisi postikorttikokoa. Rivien alussa ja rivien lopussa (myös numero, a1 ja a 41).

Keskusteltiin asiasta ja annetaan kokonaisuus suunnittelijan tehtäväksi.

Keskusteltiin sankarihauta-alueen opastetaulun paikasta. Myllynen tekee ehdotuksen kokonaisuudesta vk 21.

Rivien merkit yhdenmukaisuuden vuoksi messinkiset.

Puheenjohtajan ehdotus:

Kirkkoneuvosto toteaa ilmoitusasiat tietoon saatetuiksi.

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin päätökseksi yksimielisesti.

73 § 1. MUISTOMERKKI KARJALAAN JÄÄNEILLE VAINAJILLE

”Korpiselkä seura ry on luovutetun Karjalan Korpiselän pitäjän entisten asukkaiden ja heidän jälkeläistensä sekä muiden Korpiselästä kiinnostuneiden henkilöiden yhdyssiteenä toimiva yhdistys. Seuralla on n. 190 jäsentä (v. 2013). Seuran tavoitteena on vaalia niin Korpiselän muistoa kuin yleensäkin karjalaista kulttuuria. Seura toimii pääasiassa Ylä-Savon alueella, koska Korpiselän pitäjän asukkaat on asutettu pääasiassa Vieremälle, Sonkajärvelle ja Iisalmeen, vaikka nykyisin jäsenkunta onkin hajautunut ympäri Suomea.

Korpiselkä seuran jäsenten keskuudessa on jo pidemmän aikaa ollut kiinnostusta saada Vieremälle oma Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkki. Muistomerkin tarkoituksena olisi toimia konkreettisena muistelupaikkana niille vainajille, joiden haudat ovat jääneet rajantakaiseen Karjalaan. Kaikissa muissa Ylä-Savon kunnissa vastaava muistomerkki on ollut jo pitkään, osassa jopa vuosikymmenten ajan ja Vieremän kunta on ainoa, josta muistomerkkiä ei vielä löydy. Korpiselän asukkaita on asutettu Vieremälle huomattava määrä ja esimerkiksi Salahilla on jopa oma ortodoksinen tsasouna osoituksena kylälle sotien jälkeen asettuneesta karjalaisväestöstä.

Korpiselkä seura ry:n johtokunta on kokouksessaan 12.5.2014 päättänyt virallisesti tehdä aloitteen Vieremän seurakunnalle muistomerkkihankkeen saamiseksi eteenpäin. Seura on keskustellut mahdollisista muistomerkin sijoituspaikoista ja todennut, että paras paikka olisi Vieremän ev.lut. kirkon yhteydessä, missä se olisi keskeisellä paikalla ja helposti löydettävissä. Lisäksi sijainti hautausmaan läheisyydessä vahvistaisi ajatusta muistomerkistä nimenomaan Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkkinä.

Korpiselkä seura ry on vuosikokouksessaan maaliskuussa varannut talousarvioon määrärahan muistomerkkiä varten, minkä lisäksi rahoitusta pyydetään myös muilta Karjalan pitäjaseuroilta, joilla on toimintaa Ylä-Savon alueella. Myös muistomerkin hoito ja kukat kesäisin tulisivat Korpiselkä seuran vastuulle, jolloin seurakunnalle ei tulisi muistomerkistä kuluja. Pääosa Korpiselän asukkaista on ollut ortodokseja, mutta myös luterilaiset asukkaat joutuivat lähtemään evakkoon. Myöhempiä sukupolvia edustavista seuran jäsenistä huomattava osa on luterilaisia seka-avioliittojen myötä. Muistomerkkiin tulisi näin ollen molempien kirkkokuntien käyttämät ristinmallit, muilta osin muistomerkin sisältö on vielä avoin ja varsinainen muistomerkkitoimikunta perustetaan vasta sen jälkeen, kun mahdollisuus muistomerkin sijoittamiseen kirkon yhteyteen varmistuu. Muistomerkki tultaisiin hyväksyttämään seurakuntaneuvostolla.

Korpiselkä seura ry pyytää näillä perustein ja ehdotuksin Vieremän seurakunnalta lupaa sijoittaa muistomerkki kirkon alueelle.”

Iisalmessa 12.5.2014
Puheenjohtaja Arto Vornanen Sihteeri Jani Rönkkö
Korpiselkä seura ry.
Liite 17.

PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto keskusteli asiasta ja suhtautui myönteisesti asiaan. Muistomerkin paikka jäi vielä avoimeksi ja sitä vielä mietitään.

-
- 73§ 2. **KIRKON RAKENNUSAIKAINEN VAKUUTUS**
Kirkkoneuvosto päätti ottaa talouspäällikön ehdotuksen mukaisesti Vakuutusyhtiö Pohjolalta Kirkon rakennusaikaisen rakennustyövakuutuksen, joka sisältää riskilisän (koko kirkon riski kasvaa remontin vuoksi) sekä ympäröivän omaisuuden. Vakuutettava määrä on 610.000 euroa.
- 73§ 3. **SURULIPUTUS**
Keskusteltiin suruliputuksesta.
- 73§ 4. **HAUTAUSMAAN SIISTEYS**
Keskusteltiin hautausmaan siisteydestä.
- 73§ 5. **VAALILAUTAKUNNAN KOKOUS**
Ensimmäinen vaalilautakunnan kokous suositellaan pidettäväksi ennen kesälomakautta. Mahdollinen aika voisi olla 4.6.2014 klo 19.00 seurakuntatalossa.
- 73§ 6. **KYRÖNNIEMEN OPASTETAULUJEN TILAUS**
Kirkkoneuvosto päätti talouspäällikön ehdotuksen mukaan, että tilataan Kyrönniemen opastetaulut Laatukilpi Oy:ltä tarjouksen mukaisesti, liite 18. Opasteluvat on tullut päivittää uusien määräysten mukaisiksi sekä luvan perusteella hankkia uudet opastetaulut.
- 74 § **OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS**
Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.
- 75 § **KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**
Puheenjohtaja päätti kokouksen ja luki siunauksen.